

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 166 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ**

620141, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14, тел./факс (343) 366-04-16

E-mail: ekb-mou166@mail.ru, школа166.екатеринбург.рф

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 166
 О.В. Медведева
Приказ № 108 – О от 31.08.2020г.



**Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания
МАОУ СОШ №166**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты – организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАОУ СОШ №166 в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

Этапы внедрения программы воспитания в МАОУ СОШ №166

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы воспитания, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь-октябрь 2020 года)

2 этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет (май 2021 года).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021- 22 учебный год (май 2021 года).

6 этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года)

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ МАОУ СОШ №166

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
Дата начала			Дата окончания		
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса в МАОУ СОШ №166	Аналитическая справка	Август 2020 года	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Договоры социального партнерства	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
5	Обсуждение предложений в программу воспитания с Советом обучающихся, родительской общественностью	Протоколы заседаний с конкретными предложениями в Рабочую программу воспитания	Январь 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР

Разработка содержания программы

6	Разработка проекта рабочей программы воспитания	Проект рабочей программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.1	Пояснительная записка проекта. Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект пояснительной записки. Текст раздела 1 и раздела 2	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.2	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект раздела 3	Январь 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.2.1	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профорентация»	Проект инвариантных модулей	Январь 2021 года	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.2.2	Вариативные модули. Выбор из имеющихся: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экспедиции, походы», «Организация предметно эстетической среды», создание новых модулей	Проект вариативных модулей	Март 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.3	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа	Проект раздела 4	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
7	Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования (ДО, НОО, ООО, СОО)	Календарные планы воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования	Апрель 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа

Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений

8	Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете МАОУ СОШ №166	Протокол заседания педагогического совета	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол Заседания родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся	Протокол заседания совета обучающихся	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка текста рабочей программы воспитания в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания.	Проект рабочей программы воспитания	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа

Нормативно-правовое обеспечение

12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАОУ СОШ №166 по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2021 года	Август 2021 года	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР

Кадровое обеспечение

15	Повышение квалификации и переподготовка кадров	План повышения квалификации и переподготовки	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
-----------	--	--	--------------------	------------------	---

	в области воспитания и дополнительного образования	педагогов. Отчет			
16	Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №166	Планы МО. Программа семинаров Отчёт о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	План мероприятий по мотивации педагогических работников	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания МАОУ СОШ №166 на официальном сайте школы	Сайт школы	Апрель 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Администратор сайта
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МАОУ СОШ №166 на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР Администратор сайта
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР Администратор сайта
Мониторинг					
22	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки	Справка	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР

	Рабочей программы воспитания				
Материально-техническое обеспечение					
23	Укрепление материально-технической базы МАОУ СОШ №166 для реализации рабочей программы воспитания	Аналитическая справка План ФХД	Декабрь 2020 года	Август 2021 год	Заместитель директора по АХЧ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Медведева Ольга Витальевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022